

УДК 338

Д. А. Яковенко, Н. В. Бурданова

Ассоциация – СРО «Национальный институт профессиональных бухгалтеров, финансовых менеджеров и экономистов», г. Самара, email: cafmo@yandex.ru

МОНИТОРИНГ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Ключевые слова: финансовый менеджмент, мониторинг, субсидии, бюджетные инвестиции, частные инвестиции, объекты капитального строительства

Инвестиции в общественном секторе экономики требуют особо тщательного контроля. Это связано с общественными интересами и степенью доверия к Правительству со стороны граждан. Мониторинг является составной частью системы финансового менеджмента. Совершенствованием системы финансового менеджмента – системы управления государственными (общественными) финансами неизбежно ставит задачу совершенствования системы мониторинга, как разновидности контроля. При этом мониторинг в разных отраслях имеет свою специфику, свой алгоритм необходимых к совершению в определенном порядке действий. Авторы в своей работе рассмотрели вопросы систематизации действий, которые необходимо совершить должностному лицу в рамках проведения мониторинга бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства. Предложены методические рекомендации системы мониторинга в строительстве.

D. A. Yakovenko, N. V. Burdanova

Association – SRO «National Institute of Professional Accountants, Financial Managers and Economists», Samara, email: cafmo@yandex.ru

MONITORING OF BUDGET INVESTMENTS IN CAPITAL CONSTRUCTION PROJECTS

Keywords: financial management, monitoring, subsidies, budget investments, private investments, capital construction projects.

Investments in the public sector of the economy require particular scrutiny. This is related to the public interest and the level of citizens' trust in the government. Monitoring is an integral part of the financial management system. Improvement of the financial management system – the system of state (public) finance management inevitably raises the task of improving the monitoring system as a form of control. However, monitoring in different economic sectors has its own features and algorithm of necessary actions to be taken in a certain order. The authors in their paper have considered the systematisation of actions to be taken by an official in monitoring budget investments in capital construction projects. Methodological recommendations for a monitoring system in construction are proposed.

Несмотря на то, что в Бюджетном кодексе Российской Федерации [1] подробно рассматриваются вопросы финансового контроля, в том числе разновидности контрольных действий, понятие мониторинга в нем отсутствует. Оно закреплено в Федеральном законе «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» [2]. Под мониторингом в этом законе понимается режим дистанционного государственного контроля, заключающийся в целенаправленном, постоянном (систематическом, регулярном, непрерывном), опосредованном получении и анализе информации о деятельности граждан и организаций, об объектах контроля с использованием

систем (методов) дистанционного контроля, в том числе с применением специальных технических средств, имеющих функции фотосъемки, аудио- и видеозаписи, измерения, должностными лицами контрольного органа в целях предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Кодекс [1] прямо не называет среди видов государственного контроля ведомственный контроль, но, фактически, подразумевает его в положениях, в которых установлены полномочия органов, осуществляющих предоставление за счет средств бюджета субсидий и иных форм финансовой поддержки. Главный распорядитель бюджетных средств (далее – ГРБС) обеспечивает соблюдение

получателями бюджетных финансовых ресурсов условий предоставления этих ресурсов. В кодексе установлено, что обязательным условием получения субсидий является письменное обязательство получателей на осуществление ГРБС проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий [1]. В соответствии с отсылочной нормой, закрепленной в Бюджетном кодексе, эти полномочия рамочно оговариваются в соглашениях о предоставлении финансовых ресурсов. При этом периодичность, порядок проведения, регламентные вопросы организации взаимодействия в ходе контрольного мероприятия нигде не установлены. Место мониторинга как формы контроля в бюджетной сфере до настоящего времени не определено. Авторы в данной работе предлагают свой вариант решения этих проблем, основанный на большом практическом опыте авторов в данной теме [12, 13, 14].

Целью и задачей исследования является решение научной задачи развития методологии мониторинга как одной из форм ведомственного бюджетного контроля за финансовыми ресурсами бюджета, выделяемыми в рамках программно-целевого финансирования на создание объектов капитального строительства. В настоящее время контроль рассматривается как элемент процесса управления государственными финансами. Таким образом, совершенствование системы мониторинга имеет существенное значение для развития теории управления государственными финансами и повышения результативности бюджетных расходов.

Объектами исследования являются мониторинг за использованием финансовых ресурсов бюджета, выделяемых в целях создания объектов капитального строительства на примере организации работы по мониторингу в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Основное содержание и результаты исследования

В работе исследованы полномочия федеральных органов исполнительной власти по осуществлению мониторинга,

место мониторинга в системе контроля и проблемы, связанные с законодательным регулированием процесса исполнения полномочий, исследованы специфические объекты контроля и особенности осуществления контроля в отношении различных объектов, особенности осуществления контроля на различных этапах. Авторами учтены методические рекомендации, изложенные в работах других исследователей [8, 9, 10, 11].

Проведенное исследование показывает, что имеющиеся недостатки в области нормативно-правового и методического обеспечения мониторинга могут снижать его эффективность и нуждаются в совершенствовании [14].

Выделение субсидий и иных средств поддержки является бюджетной процедурой, предусмотренной Бюджетным кодексом, и включает в себя:

- процедуры подготовки соглашений о выделении субсидий,
- процедуры получения и проверки отчетности по использованию субсидий как в части расходования бюджетных средств, так и в части достижения ключевых показателей результативности, закрепленных в государственных программах.

При этом в типовых формах Соглашений о предоставлении субсидий, утвержденных приказами Министерства финансов [3, 4] процедуры принятия отчетности, проверки ее и возможного отклонения (возврата на доработку) не предусмотрена.

На этапе расходования средств и выполнения мероприятий по достижению показателей результативности контроль (мониторинг) ставит перед собой цель – проверку эффективного и целевого использования ресурсов, мониторинг достижения промежуточных показателей (т.н. «реперных» точек). Такой мониторинг осуществляется на протяжении всего срока реализации проекта. Объектом мониторинга выступают, как правило, периодическая отчетность, предоставляемая получателем средств. Формами мониторинга могут выступать: камеральная проверка отчетности, мониторинг достижения промежуточных целевых показателей результативности и выполнение плана-графика реализации проекта.

Авторы подчеркивают, что так как любые операции, связанные как с планированием бюджета, так и его исполнением, являются бюджетными процедурами, «предоставление субсидий» является обычной бюджетной процедурой, и, следовательно, подпадает у ГРБС под внутренний финансовый контроль.

В Положении о Минвостокразвития России определены следующие его полномочия в сфере контроля и мониторинга:

- контроль за деятельностью, проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса подведомственных Министерству организаций;

- участие в контроле за эффективностью осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, переданных им в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сферах водного, лесного законодательства, законодательства о градостроительной деятельности, законодательства об экологической экспертизе;

- мониторинг деятельности субъектов Российской Федерации по разработке региональных программ в сфере развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- мониторинг деятельности территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с учетом ее воздействия на социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа и др.

Мероприятия, связанные с мониторингом объектов капитального строительства, напрямую вытекают из соглашений, которые подписывает Министерство с получателями средств федерального бюджета. Во всех соглашениях прописывается ежеквартальная (ежемесячная, ежегодная) отчетность получателя бюджетных средств перед Министерством. Ко всем соглашениям прилагаются графики реализации мероприятий, проводимых за счет средств федерального бюджета и ожидаемые

результаты от реализации мероприятий. Отчетность по графикам реализации мероприятий и достижению ожидаемых результатов также входит в состав информации, предоставляемой объектом контроля в Министерство.

Полномочия по осуществлению мониторинга регулируются приказами Министерства «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга реализации инвестиционных проектов, которым предоставляется субсидия на строительство и (или) реконструкцию объектов внешней инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и (или) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» [5] и «О порядке осуществления Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики мониторинга реализации прошедших отбор инвестиционных проектов» [6].

Мониторинг представляет собой систему наблюдения за ходом реализации инвестиционного проекта, которое осуществляется на постоянной основе в течение всего периода реализации инвестиционного проекта и включает в себя сбор (в том числе путем фото-, видеофиксации и (или) космической съемки), анализ и оценку информации о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе создания объектов инфраструктуры (далее – мониторинг).

Целью мониторинга является оценка исполнения инвестором инвестиционного проекта обязательств, принятых при заключении инвестиционного соглашения и соглашения о предоставлении субсидии.

Задачами мониторинга являются:

- а) сбор и анализ информации об исполнении инвестором инвестиционного проекта действий по реализации инвестиционного проекта и строительства объектов инфраструктуры;

- б) оценка вероятности возникновения факторов риска, влияющих на реализацию инвестиционного проекта, и выработка предложений о принятии мер по их устранению.

Предметом мониторинга является:

- а) соблюдение инвестором инвестиционного проекта исполнения плана графика реализации инвестиционного

проекта (далее – план-график), в том числе работ в рамках осуществляемых мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта, и детального плана-графика реализации соглашения о предоставлении субсидии (далее – детальный план-график), в том числе работ в рамках осуществляемых мероприятий, направленных на создание объектов инфраструктуры;

б) соблюдение достижения целевых показателей реализации инвестиционного проекта, установленных инвестиционным соглашением.

Объектами мониторинга являются работы и мероприятия, выполняемые инвестором инвестиционного проекта и направленные на создание производственных мощностей предприятия и объектов инфраструктуры в рамках реализуемого инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционным соглашением и соглашением о предоставлении субсидии.

Мониторинг осуществляется уполномоченными должностными лицами структурного подразделения Министерства, на которое возложены функции по мониторингу инвестиционных проектов (далее соответственно – структурное подразделение, уполномоченные лица Министерства).

8. Мониторинг включает в себя:

а) аналитический мониторинг – анализ предоставляемой инвестором инвестиционного проекта документов и информации, связанных с реализацией инвестиционного соглашения и соглашения о предоставлении субсидии;

б) выездной мониторинг – анализ предоставляемой инвестором инвестиционного проекта документов и информации, связанных с реализацией инвестиционного соглашения и соглашения о предоставлении субсидии, а также визуальный осмотр и оценка хода строительства объектов производства и инфраструктуры, с применением средств фото– и видеофиксации;

в) ежеквартальный мониторинг – анализ результатов аналитического и/или выездного мониторингов, а также сведений о достижении целевых показателей проекта на основе отчетности, предоставляемой инвесторами инвестиционных проектов.

Ежеквартальный мониторинг осуществляется в срок до 25 января, 15 апреля, 15 июля и 15 октября каждого календарного года.

Результаты ежеквартального мониторинга учитываются в сводном докладе о ходе реализации инвестиционных проектов в Правительство Российской Федерации согласно структуре, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Порядку.

При осуществлении мониторинга уполномоченные лица Министерства вправе запросить документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в ежеквартальной отчетности, представленной инвестором инвестиционного проекта:

а) отчет о ходе реализации инвестиционного проекта, подписанный всеми участниками проекта по форме ежеквартальной отчетности;

б) пояснительную записку о ходе реализации инвестиционного проекта, содержащую в том числе информацию о:

- документах, связанных с реализацией инвестиционного проекта и (или) создаваемом объекте инфраструктуры, которые включают в себя актуализацию сведений о следующих документах:

- положительных заключениях государственной экспертизы на проектную документацию на объекты капитального строительства, создаваемые при реализации инвестиционного проекта;

- разрешениях на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства инвестиционного проекта;

- выполненных работах (мероприятиях) при реализации инвестиционного проекта;

- финансировании инвестиционного проекта на инвестиционной стадии реализации с приложением бухгалтерского баланса организации (предприятия);

- актах приемки объектов капитального строительства, законченных строительством;

- разрешениях на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства;

-описании текущего состояния на эксплуатационной фазе реализации проекта с указанием производственных показателей выработки продукта, объемов текущих производственных затрат, объема выручки от реализации продукта, объема выплаченных налоговых обязательств от эксплуатации производства;

в) информацию, связанную с созданием объекта инфраструктуры, входящего в инвестиционный проект, которая включает в себя актуализацию сведений о следующих документах:

-положительных заключениях государственной экспертизы на проектную документацию, включая сметную документацию на объекты инфраструктуры, создаваемые при реализации инвестиционного проекта;

-смете на строительство объекта капитального строительства, являющегося объектом инфраструктуры, создаваемым при реализации инвестиционного проекта;

-договорах инвестора (инвесторов) инвестиционного проекта с генеральным подрядчиком (подрядчиками) на строительство/проведение работ по созданию объектов инфраструктуры, а также о выполнении проектно-изыскательских работ при разработке проектной документации и рабочей документации;

-договорах на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, а также к иным инженерным сетям сетевых организаций;

-сведениях об оплате работ и услуг по договорным обязательствам;

-разрешениях на строительство объектов инфраструктуры;

-программах проверок органами государственного строительного надзора объектов инфраструктуры;

-актах проверок объектов капитального строительства органами государственного строительного надзора;

-заключениях органов государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям техни-

ческих регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных законодательством;

-актах приемки объектов инфраструктуры, законченного строительством;

-разрешениях на ввод объектов в эксплуатацию;

-сведениях о направлениях расходов целевых средств на объект создаваемой инфраструктуры;

-выписках о состоянии лицевого счета, открытого в Федеральном казначействе;

-актах сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по объектам инфраструктуры;

-справках о стоимости выполненных работ и затрат, принятых инвестором инвестиционного проекта по контракту на строительство объектов инфраструктуры;

-документах о государственной регистрации прав собственности на объект инфраструктуры.

г) фото– или видеоотчет о результатах выполненных работ по проведению инженерных изысканий, строительству (реконструкции) объектов капитального строительства (в электронном виде) по состоянию на дату предоставления информации.

Изучая проблему, авторы столкнулись с высокой волатильностью качества трудовых ресурсов, участвующих в системе мониторинга. Это связано, прежде всего, с низким уровнем оплаты труда в бюджетной сфере [7]. В связи с этим отсутствие методических и регламентных документов, существенно снижает результативность таких мониторинговых мероприятий. Авторами был разработан алгоритм проведения таких мониторинговых работ с учетом специфики проведения строительных работ и требований отраслевого законодательства. Фактически это пошаговый регламент осуществления процедуры мониторинга:

Таблица 1

Алгоритм проведения мониторинга по средствам бюджета, выделяемым в соответствии с постановлением Правительства № 693

<p>Постановление Правительства РФ от 9 июля 2015 г. № 693 «О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в целях реализации инвестиционных проектов на территориях Дальнего востока и Байкальского региона»</p>		
№ п/п	Проверяемые показатели	Примечан.
Инвестиционное соглашение		
1	Данные о реализации инвестиционного проекта (наименование инвестора, местонахождение, наименование проекта, заявленный объем частных инвестиций, заявленное количество создаваемых рабочих мест, заявленные сроки реализации проекта). (заключённое инвестиционное соглашение)	
2	Данные о выполнении мероприятий, определенных в план-графике реализации инвестиционного проекта, согласно установленным срокам, с приложением копий документов, подтверждающих их исполнение.	
3	Достижение целевых показателей (показателей результативности), предусмотренных инвестиционным соглашением, с приложением подтверждающих документов.	Показатели заложены в соглашении
Соглашение о предоставлении субсидии		
1	Данные о создании объектов инфраструктуры согласно заключенному соглашению о предоставлении субсидии (наименование инвестора, местонахождение, наименование объекта (ов), технические характеристики объекта (ов)) (заключённое соглашение о предоставлении субсидии)	
2	Данные о реализации мероприятий, определенных в детальном плане-графике создания объектов с приложением копий документов, подтверждающих их исполнение.	
3	Данные о фактическом выполнении инвестором обязательств по созданию инфраструктуры и реализации инвестиционного проекта	Выезд на место, визуальный контроль, фото/видео фиксация
4	Достижение целевых показателей (показателей результативности), предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, с приложением подтверждающих документов.	Показатели заложены в соглашении

Таблица 2

Алгоритм проведения мониторинга по средствам бюджета, выделяемым в соответствии с постановлением Правительства № 183

<p>Постановление Правительства РФ от 21.02.2018 № 183 «Об утверждении правил предоставления субсидии из федерального бюджета на развитие инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития резидентам, инвесторам и управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и свободным портом Владивосток...»</p>	
№ п/п	Проверяемые показатели
1	Данные о реализации мероприятия согласно утвержденному Минвостокразвития России план-графику (местонахождение, наименование, стоимость, сроки).
2	Наличие договорных обязательств по выполнению мероприятия (стороны договора, предмет договора, реквизиты, цена, сроки исполнения, директивный график выполнения работ, обязательства по выплате аванса):
2.1	Разработка проектной документации;
2.2.	Проектная документация прошла государственную экологическую экспертизу
2.3	Осуществление строительных работ;
2.4	Осуществление функции технического заказчика;
2.5	Осуществление строительного контроля (постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»);
2.6	Осуществление авторского надзора (приказ Минстроя России от 19 февраля 2016 г. N 98/пр «Об утверждении свода правил «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений»).
3	Наличие оплаты аванса, сумма принятых Заказчиком выполненных работ, сумма оплаченных работ.
4	Основные технические характеристики мероприятия (согласно договора, разрешения на строительство или проектной документации).
5	Наличие разрешительной документации:
5.1	Положительное заключение экспертизы достоверности сметной стоимости (пункт 6 Постановления Правительства РФ от 21.02.2018 № 183);
5.2	Документ, подтверждающий утверждение проектной документации (пункт 15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ);
5.3	Разрешение на строительство (статья 51 Градостроительного кодекса РФ);
5.4	Допущенная к производству работ проектная и рабочая документация (пункт 5.4 СП 48.13330.2011 «Организация строительства»);
5.5	Акт передачи строительной площадки лицу, осуществляющему строительство (пункт 6.2.5 СП 48.13330.2011 «Организация строительства»).
6	Наличие исполнительной документации (пункты 6, 9 статьи 52 Градостроительного кодекса, пункт 6.13 СП 48.13330.2011 «Организация строительства»):
6.1	Проект производства работ (пункт 5.7 СП 48.13330.2011 «Организация строительства»);
6.2	Общий и специальные журналы работ (РД-11-05-2007 «Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»);
продолжение табл. 2	

окончание табл. 2	
№ п/п	Проверяемые показатели
6.3	Журнал авторского надзора, а также документы, подтверждающие фактическое осуществление авторского надзора в необходимом объеме согласно задания Заказчика и нормативных документов (договор на осуществление авторского надзора, приказ Минстроя России от 19 февраля 2016 г. N 98/пр «Об утверждении свода правил «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений»»);
6.4	Документы, подтверждающие осуществление входного контроля за качеством применяемых материалов, изделий (пункт 7 постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» пункт 6.13 СП 48.13330.2011 «Организация строительства»);
6.5	Документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений (акты, чертежи, схемы, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля) (пункт 6.13 СП 48.13330.2011 «Организация строительства», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»);
6.6	Документы, подтверждающие фактическое выполнение строительного контроля со стороны Заказчика (договор на осуществление строительного контроля, постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» пункт 6.13 СП 48.13330.2011 «Организация строительства»).
7	Безопасность строительной площадки (ограждение строительной площадки, наличие информационных щитов и прочее) (пункт 6.2.8 СП 48.13330.2011 «Организация строительства»)
8	Предписания органа, осуществляющего государственный строительный надзор. Документы, подтверждающие устранение замечаний, выявленных в ходе проверок (Приказ Ростехнадзора от 12.03.2020 № 107 «Об утверждении форм документов, необходимых для осуществления государственного строительного надзора»).

Выводы

Разработанный авторами Алгоритм осуществления мониторинга строительства, можно также использовать и в качестве методических рекомендаций по осуществлению операций мониторинга в рамках ведомственного контроля, и в качестве системы самоконтроля в рамках осуществления внутреннего финансового контроля по реализации бюджетной процедуры предоставления субсидии.

В целом, подводя итоги рассмотрения ведомственного мониторинга в Минвостокразвития России за предоставлением финансовых ресурсов федерального бюджета, можно констатировать, что многообразие форм финансовой поддержки требует проведения работы по созданию такого же многообразия методической базы, определяющей порядок применения тех или иных форм и методов ведомственного контроля.

Библиографический список

1. Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации». [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения: 15.11.2021).
2. Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/ (дата обращения: 15.11.2021).

3. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2017 № 121н «Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением». [Электронный ресурс]. URL: <https://base.garant.ru/71750990/> (дата обращения: 15.11.2021).
4. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.05.2018 № 118н «Об утверждении Типовой формы договора (соглашения) о предоставлении субсидии из федерального бюджета юридическому лицу, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит Российской Федерации, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанного юридического лица, и (или) на приобретение им объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставного капитала такого юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации». [Электронный ресурс]. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71910094/> (дата обращения: 15.11.2021).
5. Приказ Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока от 30.10.2017 № 319 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга реализации инвестиционных проектов, которым предоставляется субсидия на строительство и (или) реконструкцию объектов внешней инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и (или) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям».
6. Приказ Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики от 25.04.2019 № 71 «О порядке осуществления Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока мониторинга реализации прошедших отбор инвестиционных проектов».
7. Затепакин О.А., Ясинский Д.И. Понятие и факторы волатильности качества рабочей силы // Теоретическая экономика. 2018. № 4. С. 135-143.
8. Руткаускас Т.К. и др. Инвестиции и инвестиционная деятельность организаций: учебное пособие / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Т.К. Руткаускас. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. 316 с.
9. Леденёв В.В., Ярцев В.П. Обследование и мониторинг строительных конструкций зданий и сооружений: учебное пособие. Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. 252 с.
10. Магомедов А.Д., Мирзоева А.Р., Гунашев А.Н. Контроль качества строительно-монтажных работ: учебное пособие. Махачкала: ГАОУ ВО ДГУНХ, 2018. 61 с.
11. Фомин Н.И., Бернгардт К.В. Основы организации контроля и учета в строительстве: крат. справ. мастера стрит.-монт. работ / сост. науч. ред. Г.С. Пекарь. Екатеринбург: изд-во УМЦ УПИ, 2015. 266 с.
12. Яковенко Д.А. Особенности организации контроля за использованием государственных инвестиций в рамках реализации государственно-частного партнерства по развитию территориальных кластеров // Вестник профессионального бухгалтера. 2017. № 1-3. С. 73-75.
13. Яковенко Д.А. Мониторинг и обследования как элементы риск-менеджмента в государственном ведомственном финансовом контроле (на примере Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики) // Вестник профессионального бухгалтера. 2019. № 4-6. С. 7-28.
14. Яковенко Д.А. Контроль за эффективным использованием бюджетных ресурсов в федеральных органах исполнительной власти. Серия: Административная и бюджетная реформы на современном этапе. Вып. 9. Самара: Национальный институт профессиональных бухгалтеров, финансовых менеджеров и экономистов, 2021. 285 с. DOI: 10.17513/np.487.